

FAKTÚRA

Dodávateľ:

VIATOP, s.r.o.

Hlavná 129/195
930 11 Topoľníky
Slovensko
IČO: 36731145

DIČ: 2022313117

IČ DPH: SK2022313117

Faktúra číslo:

2021069

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2021069

Objednávka:

Odberateľ:

Obec Topoľníky

Hlavná 126

930 11 Topoľníky

SK

IČO: 00305740

DIČ: 2021002181

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2262886058/0200

Banka: VÚB a.s. Dunajská Streda

IBAN: SK5502000000002262886058

BIC: SUBASKBX

Dátum splatnosti:

26.09.2021

Spôsob úhrady:

Prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

28.06.2021

Dátum dodania:

10.06.2021

Označenie dodávky

Množstvo

Mj

Cena/Mj
(€)

Sadzba
(%)

Celkom s DPH
(€)

Na základe Zmluvy o dielo pre stavbu "Oprava miestnych komunikácií v obci Topoľníky" zo dňa 30.10.2020 a na základe súpisu prác Vám fakturujeme :

súpis prác -objekt č.5 :Hviezdna ul -časť 1.

1,00

14998,00

20

17997,60

Spolu k úhrade:

17 997,60 €

Sadzba(%)	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	14998,00	2999,60	17997,60
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00

VIATOP, s.r.o.
Hlavná 129/195
930 11 Topoľníky
IČO: 36731145 IČ DPH: SK2022313117

Pečiatka a podpis:

Obch.reg. Okresného súdu Trnava, Oddiel:Sro, Vložka č. 19549/T

ROZPOČET

Stavba : oprava mk Topoľníky
Objekt č.5. : Hviezdna ulica - časť 1.

Objednávateľ: OBEC Topoľníky
Zhotoviteľ: VIATOP,s.r.o
Miesto: Topoľníky

Spracoval: Mgr.Fellingerová
Dátum: 23.10.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113107131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého , hr. 400 do 500 mm,	m2	200,000	7,500	1 500,000
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

5 Komunikácie

2	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 300 mm	m2	200,000	8,150	1 630,000
3	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.16-32 mm s rozprestretím a zhutnením 200 mm	m2	200,000	7,110	1 422,000
4	573111111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	622,000	0,478	297,316
5	5777164321	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. 3 m z nemodifik.asfaltu ,po zhutnení 70 mm	m2	150,000	13,100	1 965,000
6	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	622,000	11,870	7 383,140

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	899331111	Výšková úprava uličného vpustu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	77,786	311,144
8	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	4,000	48,623	194,492

99 Presun hmôt HSV

9	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	310,500	0,950	294,975
---	-----------	--	---	---------	-------	---------

Celkom

14 998,067



VIATOP, s.r.o.
Hlavná 129/195
930 11 Topoľníky
IČO: 36731145 IČ DPH: SK2022313117

Súpis vykonaných prác

Spoločnosť / dodávateľ	Vybavuje	Naša značka	Miesto / dátum	Spoločnosť / odberateľ:
VIATOP, s.r.o. Hlavná 129/195 930 11 Topoľníky IČO:36731145 IČ DPH: SK2022313117	Juraj Fellinger 903 793 855 viatop@centrum.sk		Topoľníky 10.6.2021	OBEC Topoľníky Hlavná 126 Topoľníky IČO:00305740
Názov zákazky: Oprava miestnych komunikácií v obci Topoľníky				
Popis zákazky: objekt č.1 : Pionierska ulica /1.časť				
Popis	MNOŽSTVO	Merná jednotka	JEDN. CENA V €	SPOLU V €
Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameňa hrubého hr.400-500 mm	200,00	m2	7,50	1500,00
podklad z kameňa hrubého drveného 63/125- po zhutnení 300 mm	200,00	m2	8,15	1630,00
podklad z kameňa hrubého drveného 16/32- po zhutnení 200 mm	200,00	m2	7,11	1422,00
Postrek asfaltový spojovací s posypom kamenivom z asfaltu estého v mn.050 k	622,00	m2	0,48	297,32
Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v rpuhu š.do 3 m z nemodifik.asfaltu tr.i. po	150,00	m2	13,10	1965,00
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v rpuhu š.do 3 m z nemodifik.asfaltu t	622,00	m2	11,87	7383,14
Výšková úprava uličného vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	4,00	ks	77,79	311,14
Úprava plôch okolo hydrantov,šupátok v asf.krytoch do 2m2	4,00	ks	48,62	194,49
Presun hmôt	310,5	t	0,95	294,98
spolu				14 998,07 €

za dodávateľa:

VIATOP, s.r.o.
Hlavná 129/195
930 11 Topoľníky
IČO: 36731145 IČ DPH: SK2022313117

za odberateľa:



Zápis o odovzdaní prác
Topoľníky: objekt č.5.Hviezdna ulica /časť 1.

Objednávateľ (adresa): OBEC Topoľníky, Hlavná 126, 930 11 Topoľníky

Zastúpený: Bc.Bacsó László

Zhotoviteľ (adresa): VIATOP s.r.o., Hlavná 129/195 Topoľníky 930 11

Zastúpený: Juraj Féllinger

Názov stavby: „Oprava miestnych komunikácií v obci Topoľníky

Datum zahájenia prác: 27.05.2021

Datum ukončenia prác: 10.06.2021

Popis prác:

- 1.-2.deň : Prípravné práce, odstránenie podkladu
3. deň : podklad z kameniva hrubého 16/63
4. deň : podklad z kameniva hrubého drveného 63/125
- 5.-7 deň: výšková úprava uličného vpustu
- 8.deň : Postrek asphaltový,
- 9.deň : pokládka asphaltbetónu AC 11 O nemodifik.asf. v pruhu do š.3m po zhutnení 50 mm

Ostatné: harmonogram prác môžu ovplyvniť poveternostné podmienky

Miesto, dátum: 10.06.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VIATOP, s.r.o.
Hlavná 129/195
930 11 Topoľníky
IČO: 36731145 IČ DPH: SK2022313117

